Projektstamblad — 23. januar 2018

Ombygning af F-kryds til rundkersel pa H445 i Vilsund. Kryds i Vilsund
ved Asvej (H44503). Rute nr. 26, Vejnr. 445, kmt 021/0451

Geografi — Skitseplan
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Projektets formél er at forbedre trafiksikkerheden i et F-kryds i Vilsund pé rute 26. Der er tale om et
F-kryds beliggende i byzone mellem Asvej, Skyumvej og Vilsundvej umiddelbart ved Vilsundbroen,
der forbinder Thy og Mors. Asvej fungerer som genvej mellem Thisted og Vilsund, da den er kortere
end statsvejen (rute 26), der forlgber parallelt med Asvej. Krydset er udpeget som en sort plet med
udgangspunkt i de registrerede trafikulykker i perioden fra 01.01.2009 — 31.12.2013.

Projektbeskrivelse
Den udpegede sorte plet foreslas ombygget til en firebenet rundkersel. Den designes til settevognstog
som det dimensionsgivende koretgj og modulvogntog som tilgengelighedskraevende koretg;j.

Den eksisterende dobbeltrettede sti hhv. vest og syd for krydset bibeholdes i videst mulige omfang, sa-
ledes at lette trafikanter krydser Vilsundvej vest for rundkerslen og Skyumvej syd for rundkerslen.

Projektets status
Der er gennemfort indledende planlegning (fase 2-programmering).

Samfundsgkonomi / intern rente
Rentabelt (Intern rente: 15 — 20 %)

Anlaegsoverslag (prisniveau FL 2018, indeks 186,21)

Projektets totaludgift er beregnet til (projektbevilling): 6,2 mio. kr.
Med folgende skennede aflgb:
Ar 2018 2019
Belgb (mio. kr.) 1,5 4,7
- heraf reserve (mio. kr.) 0,6
Tidsplan

Realisering af projektet skonnes at tage ca. 15 mdr. fra bevilling er givet. Tidsplanen kan forlaenges med
op til 4 mdr. hvis anlegsarbejdet kommer til at foregd henover en vinterperiode.



