


Lokalvej i Jyderup mellem Holbækvej og Amtsvejen

Rute E23 fra Regstrup til Kalundborg

Geografi – Skitseplan



Formål og baggrund

Det ansøgte anlægsprojekt har været behandlet som et tilvalg ifm. opdatering af Miljøkonsekvensvurdering (MKV) for Kalundborgmotorvejens 3. etape.

Projektbeskrivelse

En lokalvej/parallelvej mellem Holbækvej og Amtsvejen nord for motorvejen vil kunne begrænse den gennemkørende trafik på udvalgte strækninger i Jyderup by, herunder Skarridsøgade. Det eksisterende tilslutningsanlæg på Holbækvej i midten af Jyderup nedlægges som følge af motorvejsprojektet og en konsekvens af dette er en omfordeling af trafikken i Jyderup by. Det er beregnet at en parallelvej vil blive benyttet af cirka 2.400 køretøjer i døgnet og Skarridsøgade forventes aflastet med cirka 1.200 biler i døgnet, i forhold til, hvis vejen ikke etableres.

Projektets status

Der er gennemført Miljøkonsekvensvurdering (MKV) - fase 2, som har været i høring. Der forventes fremsat anlægslov for projektet i efteråret 2023.

Samfundsøkonomi / intern rente

Rentabelt (Intern rente): ikke beregnet

Anlægsoverslag (priseniveau FFL 2024, indeks 250,5)

Dette anlægsoverslag er betinget af, at der træffes beslutning tilstrækkelig hurtigt til at lokalvejen kan indgå og gennemføres sammen med det større anlægsprojekt omfattende Kalundborgmotorvejens 3. etape. Skal lokalvejen etableres som et selvstændigt projekt på et senere tidspunkt så vil anlægsudgiften være større.

Projektets totaludgift er beregnet til (projektbevilling):

48 mio. kr.

Med følgende skønnede afløb, hvis udmøntning sker først på året:

År efter udmøntning	2026	2027
Beløb (mio. kr.)	5	43
- heraf reserve (mio. kr.)		2,4

Miljø

Der er gennemført en Miljøkonsekvensvurdering som håndterer dette. I området findes beskyttede naturtyper, vandløb, Natura 2000 mv.

Areal

Projektet kræver arealerhvervelse, hvilket kan indpasses i den eksisterende tidsplan for projektets ekspropriationer.

Tidsplan

En gennemførelse af det store anlægsprojekt skønnes at tage cirka 4 år fra bevilling er givet. Lokalvejens tidsplan og gennemførelse vil indgå i den samlede udførelse af Kalundborgmotorvejens 3. etape. Kalundborgmotorvejens 3. etape forventes åbnet år 2028.

Tidsplanen afhænger af udfaldet af MKV-høringen og anlægsloven, projektets samlede fremdrift, samt at arealerhvervelserne kan indpasses i Kommissarius' plan for ekspropriationer.
