

AKTENN

OTIZ

DEPARTEMENTET

Dato 1. September 2008

Dok.id

J. nr.

Bro- og Havnekontoret

Bau der Festen Fehmarnbeltquerung - der weitere Verlauf

Nach dem Abschluss des deutsch-dänischen Staatsvertrages wird sich der weitere Verlauf bis zur Eröffnung der Festen Fehmarnbeltquerung voraussichtlich wie folgt gestalten:

Herbst 2008: Vorlage des Entwurfs zum Gesetz über die Projektierung im dänischen Parlament Folketinget. Das Projektierungsgesetz

- ratifiziert den deutsch-dänischen Staatsvertrag
- bildet die Rechtsgrundlage für die Einleitung der Voruntersuchungen einschl. der Umweltverträglichkeitsprüfungen
- bildet die Rechtsgrundlage für die Gründung einer Gesellschaft, die für die Projektierung zuständig ist.

2009 – 2012: Durchführung von Voruntersuchungen in Form von geotechnischen Untersuchungen, Schiffsfahrtsuntersuchungen und Umweltverträglichkeitsprüfungen, d.h. umfassende Untersuchungen der Umwelteinwirkungen der Küste zu Küste-Verbindung und der dänischen Hinterlandanbindungen.

2012: Vorlage des Entwurfs zum Gesetz über den Bau der Festen Fehmarnbeltquerung im Folketinget. Das Gesetz sieht eine Stellungnahme zur endgültigen technischen Lösung vor. Nach der Verabschiedung dieses Gesetzes werden das Ausschreibungsverfahren und die Durchführung der Bauarbeiten eingeleitet.

2018: Zieljahr für die Eröffnung der Festen Fehmarnbeltquerung.